
Nº 2020/06-4

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Dº.  DAVID  SERRANO  DE  LA MUÑOZA,  CONCEJAL  –  SECRETARIO  DE  LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CERTIFICO:  Que  en  la  sesión  ORDINARIA celebrada  por  la  JUNTA  DE
GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento  el día 15 de junio de 2020, acordó
aprobar la propuesta que se transcribe a continuación:

52.1.-  PROPUESTA  CONTRATACIÓN.  APROBACIÓN  DE  MODIFICACIÓN  DEL
CONTRATO DE OBRAS DEL DEPÓSITO MUNICIPAL DE VEHÍCULOS.

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Número de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2020/10327

Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DE CONTRATACION ADMVA.

ASUNTO:  PROPUESTA  DEL  CONCEJAL  DELEGADO  DE  CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA RELATIVA A APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
DE OBRAS “DEPÓSITO MUNICIPAL DE VEHÍCULOS”.

ANTECEDENTES

I.-  El  12 de Agosto de 2019 fue aprobado el  proyecto de obra de “DEPÓSITO
MUNICIPAL DE VEHÍCULOS”. 

II.-  Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 17 de Febrero de
2020, fue adjudicado el contrato de referencia a DECENNIAL, S.L., por un importe de
62.482,68 € + IVA, siendo formalizado el contrato con fecha 27 de Febrero de 2020. 

III.-  Por el técnico redactor del proyecto, se realiza proyecto de modificación de la
obra adjudicada.

IV.- El técnico redactor de la memoria indica que la presente modificación se basa
en la circunstancia establecida por el art. 205  de la LCSP, “modificaciones no previstas en
el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares:  prestaciones  adicionales,
circunstancias  imprevisibles  y  modificaciones  no  sustanciales”,  el  cual  se  trascribe  a
continuación:
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“El pasado 27 de febrero de 2020 se formaliza el contrato para la realización de las
obras del “Depósito Municipal de Vehículos de Ciudad Real”. 

Con la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 publicado en el Boletín Oficial del Estado el Sábado 14 de marzo de
2020,  y  atendiendo  a  su  disposición  adicional  tercera  “Suspensión  de  plazos
administrativos” apartado primero, se suspenden términos y se interrumpen los plazos
administrativos  referidos  a  esta  obra,  quedando  pendiente  la  firma  del  acta  de
comprobación de replanteo y el inicio de las obras.

INFORME

PRIMERO. El día 19 de mayo de 2020 la Dirección Facultativa de las obras del
“Depósito Municipal de Vehículos de Ciudad Real” recibe una solicitud por parte de la
empresa  adjudicataria,  Decennial  S.L,  en  la  que  se  propone  una  modificación  del
Proyecto Primitivo al  objeto de reducir  el  riesgo de contagio biológico del  coronavirus
SARS-CoV-2 entre sus trabajadores. 

La solicitud del contratista presenta la posibilidad de ejecutar el cerramiento de la
parcela del  Depósito  Municipal  de Vehículos,  inicialmente proyectado con bloques de
hormigón 40x20x20 cm.  y  pilastras armadas de 40x40 cm.,  mediante un cerramiento
equivalente  ejecutado  con  panel  alveolar  prefabricado  de  hormigón  pretensado  de
dimensiones  variables  y  pilares  prefabricados  de  hormigón  armado  de  30x30  cm en
distintos acabados de color. 

Lo  que  se  pretende  con  este  cambio  es  minimizar  el  contacto  entre  los
trabajadores  que  conforman  la  cuadrilla  de  montadores  y  el  intercambio  de  útiles
reduciendo  el  riesgo  de  exposición  al  coronavirus  SARS-CoV-2,  al  ser  un  sistema
estructural cuyo montaje se realiza mediante grúa autopropulsada con brazo telescópico y
apoyo de un oficial y un ayudante en tierra para el guiado.

SEGUNDO. Atendiendo al Artículo 242.4 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector
Público, “cuando el Director Facultativo de la obra considere necesaria una modificación
del Proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula esta Ley recabará del
órgano  de  contratación  autorización  para  iniciar  el  correspondiente  expediente”.  Esta
Dirección  Facultativa  considera  oportuna  una  modificación  dado  que,  la  propuesta
planteada por la Contrata garantiza el  distanciamiento social  de dos metros requerido
tanto por las Autoridades Sanitarias como por el vigente Plan de Seguridad y Salud de
esta obra; frente a la opción de colocación manual y tradicional de bloques. Desde el
punto de vista técnico es adecuada y equivalente al sistema constructivo recogido en el
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Proyecto  Inicial.  Estructuralmente  cumple  ante  las  solicitaciones  a  las  que  estará
sometida, principalmente cargas de viento.

TERCERO. En este caso, y dando cumplimiento estricto al Artículo 205 de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público, la justificación de esta modificación no prevista
en el PCAP se deriva de circunstancias sobrevenidas y que fueron imprevisibles por esta
Administración en el momento en el que tuvo lugar la licitación. La modificación propuesta
no altera la naturaleza global del contrato ni su cuantía económica, introduciéndose las
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la hace
necesaria;  el  evitar  la  propagación  biológica  del  coronavirus  SARS-CoV-2  entre  los
trabajadores.

CUARTO.- En base a la motivación anteriormente desarrollada, es procedente que
por parte del órano de contratación se acuerde dar inicio al correspondiente expediente y
aprobar el PROYECTO MODIFICADO Nº1 “DEPÓSITO MUNICIPAL DE VEHÍCULOS DE
CIUDAD REAL” cuyo importe coincide con el del Proyecto Primitivo sin alterar su cuantía,
ascendiendo su Valor Estimado a 96.127,20 € + 20.186,71 € en concepto de IVA. Tras
aplicarle  la  baja  de  adjudicación  (35%) asciende su  Valor  Estimado a  62.482,68 €  +
13.121,36 € (IVA), no siendo necesario reajustar garantías, ni plazos de ejecución.

QUINTO.-  Prescindir  del  trámite  de audiencia al  contratista  previsto  en la  Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público, puesto que se entiende implícitamente realizado,
al haber prestado conformidad al Proyecto Modificado Nº1 “DEPÓSITO MUNICIPAL DE
VEHÍCULOS DE CIUDAD REAL”.

En  ciudad  Real,  a  2  de  Junio  de  2020.-  INGENIERO  TÉCNICO  DE  OBRAS
PÚBLICAS MUNICIPAL.- Fdo. Alberto Sámper López. ÁREA DE MOVILIDAD.”

V.-  Se ha dado audiencia al  contratista,  aceptando el contratista la modificación
proyectada, incorporándose la conformidad en el proyecto.

VI.-   El conjunto del Proyecto incluyendo la modificación que se pretende aprobar
no supone un incremento respecto del presupuesto de adjudicación. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS
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I.- Será aplicable al expediente la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del
Sector Público.

El art. 203 LCSP, establece que:

“2.  Los  contratos  administrativos  celebrados  por  los  órganos  de  contratación  solo
podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204;

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar  una modificación que no esté
prevista  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  siempre  y  cuando  se
cumplan las condiciones que establece el artículo 205.”

II.-  El art. 205  de la LCSP, “modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas
administrativas  particulares:  prestaciones  adicionales,  circunstancias  imprevisibles  y
modificaciones no sustanciales”,  recoge las circunstancias no previstas en los pliegos,
necesarias  para  la  modificación  del  contrato,  y  entre  ellas  la  que  encajaría  en  esta
modificación, es la recogida en su punto

2. b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias
sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del
contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

1.º  Que  la  necesidad  de  la  modificación  se  derive  de  circunstancias  que  una
Administración diligente no hubiera podido prever.

2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.

3.º  Que la modificación del  contrato implique una alteración en su cuantía que no
exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este
artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.

El  art.  203.3 LCSP establece  que “Las  modificaciones  del  contrato  deberán
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formalizarse conforme a lo dispuesto en el art. 153 y deberán publicarse de acuerdo con
lo establecido en los artículos 207 y 63”.

El contratista, DECENNIAL, S.L. ha aceptado la modificación firmando el propio
proyecto.

El  art.  158  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones
Públicas, aprobado mediante R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, establece que:

“1. Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra
que no figuren en el  proyecto,  la  propuesta del  director  de la  obra sobre los nuevos
precios a fijar se basará en cuanto resulte de aplicación, en los costes elementales fijados
en la descomposición de los precios unitarios integrados en el contrato y, en cualquier
caso, en los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo a la fecha en que tuvo
lugar la adjudicación.

2.  Los  nuevos  precios,  una  vez  aprobados  por  el  órgano  de  contratación,  se
considerarán incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin
perjuicio de lo establecido en el art. 146.2 de la Ley”.

En  cuanto  a  la  garantía  definitiva  conforme  establece  el  art.  109.3  LCSP.,  “3.
Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el
precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción
con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en
que se notifique al empresario el acuerdo de modificación”.   No procede el reajuste de
garantía al no modificarse el presupuesto.

En  conclusión  procede  que  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  se  adopten  los
siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar el proyecto modificado de las obras de DEPÓSITO MUNICIPAL DE
VEHÍCULOS,  al  considerarse  suficientemente  motivadas  las  necesidades  nuevas  de
interés  público,  expuestas  por  el  técnico  municipal  en  dicho  proyecto  modificado,  y
aprobar la modificación del contrato derivado del mismo.

SEGUNDO.- Prescindir del trámite de audiencia al contratista, puesto que se entiende
implícitamente realizado, al haber prestado su conformidad con la firma del proyecto.

TERCERO.- No procede reajustar la garantía definitiva ya que no hay modificación del
presupuesto.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
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CUARTO.- Formalizar  la  modificación  del  contrato  dentro  de  los  quince  días  hábiles
siguientes al de la notificación del presente acuerdo.

QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo al contratista, Intervención, y al Ingeniero
Técnico  de  Obras  Públicas  Municipal,  D.  Alberto  Sámper,  para  su  conocimiento,  y  a
Contratación Administrativa, para su desarrollo y tramitación.

Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el

expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitación y desarrollo.

Y para  que  conste  y  surta  los  efectos  oportunos,  sin  perjuicio  de  los  efectos
prevenidos  en  el  artículo  68.2  del  ROPAG,  de  Orden  y  con  el  Visto  Bueno  de  la
Presidencia

        Vº Bº
LA PRESIDENCIA,
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